



Consortium pour la mise en œuvre du D.E.I.S.
(Diplôme d'Ingénierie Sociale)

DEIS 19

Calendrier provisoire des regroupements (sous réserve de modifications)

PROMOTION 19 : octobre 2024 - septembre 2027

		7	Heures Fo			Total Fo	Total Fo
		Nbre	théorique	Dates heures	Heures Fo	Théorique	Pratique
		jours		pratiques	Pratique	année civile	année civile
Année 2024						105	0
	Dates Formation théorique		105		0		
octobre	14-15-16-17-18	5	35				
novembre	4-5-6-7-8	5	35				
décembre	2-3-4-5-6	5	35				
Année 2025						339,5	77
	Dates Formation théorique		245		0		
janvier	13-14-15-16-20-21-22-23-24	9	63				
février	24-28-26-27-28	5	35				
mars	10-11-12-13-14-31	6	42				
avril	1-2-3-4	4	28				
mai	12-13-14-15-16-	5	35				
juin	16-17-18-19	4	28				
juillet	1-2	2	14				
Total heures année scolaire : octobre 2024-juillet 2025		50	350		0		
	Dates Formation théorique		94,5		77		
septembre	8-9-10	2,5	17,5	2 jours dans le mois	14		
octobre	6-7-8-9	4	28	2 jours dans le mois	14		
novembre	17-18-19	3	21	2 jours dans le mois	14		
décembre	8-9-10-11	4	28	5 jours dans le mois	35		
Année 2026						192,5	98
	Dates Formation théorique		143,5		98		
janvier	5-6-7-8	4	28	7 jours dans le mois	49		
février	2-3-4	2,5	17,5	7 jours dans le mois	49		
mars	26-27	2	14				
avril	20-21-22-23	4	28				
mai	11-12-13-14	4	28				
juin	17-18-19	3	21				
juillet	7	1	7				
Total heures année scolaire : septembre 2025-juillet 2026		34	238		175		
	Dates Formation théorique		49		0		
septembre	9-10	2	14				
octobre	27-28-29	3	21				
novembre		0	0				
décembre	16-17	2	14				
Année 2027						63	0
	Dates Formation théorique		63		0		
janvier	28	1	7				
février		0	0				
mars	11	1	7				
avril	22	1	7				
mai		0	0				
juin	9-10	2	14				
juillet	9	0,5	3,5				
Accompagnement individualisé mémoire		3	21				
septembre	30	0,5	3,5				
Total heures année scolaire : septembre 2026-sept. 2027		16	112		0		
TOTAL						700	175

am = matin / pm = après-midi

Accompagnement individualisé : 6 jours (3 j mémoire + 3 j référent pédagogique)

15/01/2024